

TYÖSUUNNITELMALUONNOS

	2017 kevät / syksy	2018 kevät / syksy	2019
Alueellinen sote-malli	<ul style="list-style-type: none"> Ohjauksellinen tarkentaminen päätöksentekoon: koskien vuotta 2018, sopimuksesta riippuen käyttöön oton valmistelu 	<ul style="list-style-type: none"> Ohjauksellinen pilotointi Täysimittainen käyttöönotto valmistautuminen 	<ul style="list-style-type: none"> Täysimittainen käyttöönotto
Toiminnan ja talouden seurantaraportti	<ul style="list-style-type: none"> Suunnitteluvaihe: miten yhtenäinen toimintamalli ja taloudellinen seurantaraportti voidaan teknisesti toteuttaa 	<ul style="list-style-type: none"> Toiteutusvaihe: talouden ja toiminnan raportointimallin testaus ja pilotointi 	<ul style="list-style-type: none"> Raportointimallin tarkentaminen Mahdollisen tietovaraston / tietoaaltaan rakentaminen
Valinnanvapauskokeilu & valinnanvap. valmistautuminen	<ul style="list-style-type: none"> Kokeiluun tarkentaminen Asiakkaiden listautuminen Tuottajien rekrytointi Kapitaatiokokeiluun aloittaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Henkilökohtaisen budjetin aloittaminen Kapitaatiokokeiluun seuranta ja säätäminen Oman tuotannon sopeuttamisen arviointi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kokeiluun vaikutusten tutkiminen Johtopäätösten tekeminen alueellisen ohjauksellisen tueksi ja tuotannon järjestämisen tueksi Oman tuotannon sopeuttamisen arviointi Valinnanvapausmallin jatkosta päättämisen
Palvelutuotannon täsmennyksen ja asiakasryhmittäin (ja kärkihankkeet)	<ul style="list-style-type: none"> Palvelutuotannon täsmennyksen ja kärkihankkeiden viimeistely ja käyttöönoton valmistelu 	<ul style="list-style-type: none"> Palvelutuotannon täsmennyksen ja kärkihankkeiden pilotointi 	<ul style="list-style-type: none"> Palvelutuotannon täsmennyksen ja kärkihankkeiden laajentaminen
Läpileikkaavat teemat	<ul style="list-style-type: none"> Asiakasohjauksen/palveluohjauksen tiimin osana henkilökohtaisia budjetoimia sekä asiakasryhmissä Sähköisen asiainnin ja kuntoutuksen työstäminen Henkilöstöön liittyvien kysymysten määrittely ICT toimenpiteiden määrittely ml. Apofin esiselvitys Hallintoryhmiä: sopimukset 	<ul style="list-style-type: none"> Asiakasohjauksen/palveluohjauksen hallittu laajentaminen henk.koht. Budjetin ulkopuolelle sähköisen asiainnin pilotointi Kuntoutuksen työstäminen Henkilöstöön liittyvien muutosten toteuttaminen Sopimusten viimeistely ja hallintotöiden laadittaminen Infrastruktuurin toimintaa tarkentuu 	<ul style="list-style-type: none"> Kuntoutuksen alueellisen mallin viimeistely ja käyttöönotto Sähköisen asiainnin laajentaminen Yhtenäisten tukipalveluiden valmistelu ja käyttöönotto
Tukipalvelut			
Asiakas	<ul style="list-style-type: none"> Asiakastarpeen tarkentaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Palveluluopauksen määrittely 	<ul style="list-style-type: none"> Palveluverkon uudistaminen

Järjestäjä

Tuottaja

Keski-**SOTE**
Uudenmaan